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PROJEKTU Z OP VK
Průběžná monitorovací zpráva
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BorisPříjmení:

Telefon I:

Janča

+420607983427

Jméno:

Telefon II:

Email:

Funkce:

JANCA@TEIRESIAS.MUNI.CZ Fax:

Zhotovitel MZ/HoP:

Titul před: Titul za:

Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzděláváníNázev projektu:

1IPW0PM00402

29.1/004/2011

CZ.1.07/2.2.00/29.0010

Číslo monitorovací zprávy:

Číslo smlouvy:

Číslo projektu:
Masarykova univerzitaNázev příjemce:

4Pořadové číslo zprávy:
17.11.2013Datum finalizace zprávy:

30.10.2013Předpokládané datum
předložení ŘO/ZS:

NePřepracovaný harmonogram aktivit:

00216224IČ příjemce:

01.01.2012Datum zahájení realizace projektu:

31.12.2014Datum ukončení realizace projektu:
83 307 660,00Celková výše finanční podpory:

30.09.2013Sledované období do:

01.04.2013Sledované období od:

Další informace o realizaci projektu:

AnoPlátce DPH:

AnoK této MZ bude zpracována 
Žádost o platbu:

Typ plátce DPH: Jsem koeficientní plátce DPH a mám zákonný nárok na odpočet části DPH ve
vztahu k aktivitám

Průběžná monitorovací zprávaTyp MZ:

1. Identifikační údaje

PetrPříjmení:

732873082Telefon I:

Peňáz

549491114

Jméno:

Telefon II:

Email:

Funkce:

penaz@teiresias.muni.cz

ředitel Střediska pro pomoc studentům se specifick

Fax:

Hlavní kontaktní osoba:

Titul před: PhDr. Titul za:
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MikulášPříjmení:

Telefon I:

Bek

549491001

Jméno:

Telefon II:

Email:

Funkce:

rektor@muni.cz

rektor

Fax:

Statutární zástupce:

Ph.D.Titul před: doc. PhDr. Titul za:

06.43.10Kód indikátoru:

Dle Metodiky monitorovacích indikátorů v OP 2.2 platí vztah
06.43.10 = 06.43.18.

132,00

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

produktMěrná jednotka:
30.09.2013Datum dosažené hodnoty:

400,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

47,00Hodnota dosažená z poslední MZ:

06.43.13Kód indikátoru:

Byly podpořeny následující kurzy práce s ICT formou zajištění
tlumočení výkladu do českého znakového jazyka:
- PB138/02 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace;
- VIKBB11/02 Práce s obrazovou informací.
Následující předměty byly podpořeny poskytnutím
zapisovatelských služeb:
- PV003 Architektura relačních databázových systémů;
- PV030 Textual Information Systems;
- PV189 Mathematics for Computer Graphics.
Dokladem o podpoření kurzů jsou statistiky využití tlumočnických
a zapisovatelských služeb, které přikládáme jako výstupy projektu.

13,00

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou
ICT

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

produktMěrná jednotka:
30.09.2013Datum dosažené hodnoty:

15,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

8,00Hodnota dosažená z poslední MZ:

2. Monitorovací indikátory
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07.41.55Kód indikátoru:

348,00

Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání  - studentů
celkem

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

Počet studentůMěrná jednotka:
30.09.2013Datum dosažené hodnoty:

250,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

192,00Hodnota dosažená z poslední MZ:

06.43.18Kód indikátoru:

Nově podpořenými kurzy jsou zejména předměty inovované
formou vytvoření individuální zrcadlové výuky nabízené
studentům se specifickými nároky prostorách střediska Teiresiás
(8), zajištění tlumočení výkladu do českého znakového jazyka na
běžných přednáškách (23) a zajištění přepisu výukové jednotky
pro osoby, které nejsou schopny sledovat výklad či pořizovat
poznámky samostatně (54). Nově byly do podpořených kurzů
individuální výuky zařazeny zejména kurzy tělesné výchovy.
Dokladem o podpoření kurzů jsou elektronické listy kurzů
individuální výuky a statistiky využití tlumočnických a
zapisovatelských služeb, které přikládáme jako výstupy projektu.

132,00

Počet nově vytvořených/inovovaných kurzů v rámci studijního
programu

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

PočetMěrná jednotka:
30.09.2013Datum dosažené hodnoty:

400,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

47,00Hodnota dosažená z poslední MZ:

07.41.20Kód indikátoru:

Dokladem o zapojení osob do projektu jsou uzavřené pracovní
smlouvy, popisy pracovní činnosti a výkazy práce.

176,00

Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

Počet osobMěrná jednotka:
30.09.2013Datum dosažené hodnoty:

130,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

144,00Hodnota dosažená z poslední MZ:
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07.41.61Kód indikátoru:

Podpořenými osobami jsou studenti - OSSN, kteří využili služeb
výuky předmětů tělesné výchovy pro osoby se zrakovým a
sluchovým postižením (22/17/5), individuální výuky v prostorách
střediska Teiresiás (36/20/16), tlumočení běžné přednášky do
znakového jazyka (29/12/17) a přepisu přednášky (58/21/37).
Dokladem o poskytnutí služeb je statistický přehled tlumočnických
služeb a statistický přehled poskytnuté individuální výuky, které
přikládáme jako výstupy projektu; dále rovněž elektronické
informační listy kurzů podpořených formou individuální výuky či
tlumočení do znakového jazyka. Kontrola těchto výstupů je rovněž
možná v Informačním systému Masarykovy univerzity.
Formou rehabilitace byli podpořeni 2 noví studenti, formou
asistenčních služeb 1 nová studentka. Dokladem jsou výkazy
asistencí a rehabilitací. Vstupního soustředění se účastnilo 6
studentek a 2 studenti.

171,00

Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání - studentů VŠ -
muži

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

Počet studentůMěrná jednotka:
30.09.2013Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

97,00Hodnota dosažená z poslední MZ:

07.41.62Kód indikátoru:

Podpořenými osobami jsou studenti - OSSN, kteří využili služeb
výuky předmětů tělesné výchovy pro osoby se zrakovým a
sluchovým postižením (22/17/5), individuální výuky v prostorách
střediska Teiresiás (36/20/16), tlumočení běžné přednášky do
znakového jazyka (29/12/17) a přepisu přednášky (58/21/37).
Dokladem o poskytnutí služeb je statistický přehled tlumočnických
služeb a statistický přehled poskytnuté individuální výuky, které
přikládáme jako výstupy projektu; dále rovněž elektronické
informační listy kurzů podpořených formou individuální výuky či
tlumočení do znakového jazyka. Kontrola těchto výstupů je rovněž
možná v Informačním systému Masarykovy univerzity.
Formou rehabilitace byli podpořeni 2 noví studenti, formou
asistenčních služeb 1 nová studentka. Dokladem jsou výkazy
asistencí a rehabilitací. Vstupního soustředění se účastnilo 6
studentek a 2 studenti.

177,00

Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání - studentů VŠ -
ženy

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

Počet studentůMěrná jednotka:
30.09.2013Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

95,00Hodnota dosažená z poslední MZ:
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07.41.91Kód indikátoru:

0,00

Počet podpořených osob v dalším vzdělávání - ostatních pracovníků -
muži

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

Počet osobMěrná jednotka:
Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

0,00Hodnota dosažená z poslední MZ:

07.41.65Kód indikátoru:

77,00

Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

Počet osobMěrná jednotka:
30.09.2013Datum dosažené hodnoty:

135,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

73,00Hodnota dosažená z poslední MZ:

07.41.81Kód indikátoru:

Instruktorský kurz cyklistiky absolvovali 2 muži a 2 ženy,
prezenční listinu přikládáme.

18,00

Počet podpořených osob v dalším vzdělávání - pedagogických a
akademických pracovníků - muži

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

Počet osobMěrná jednotka:
30.09.2013Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

16,00Hodnota dosažená z poslední MZ:

07.41.82Kód indikátoru:

Instruktorský kurz cyklistiky absolvovali 2 muži a 2 ženy,
prezenční listinu přikládáme.

59,00

Počet podpořených osob v dalším vzdělávání - pedagogických a
akademických pracovníků - ženy

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

Počet osobMěrná jednotka:
30.09.2013Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

57,00Hodnota dosažená z poslední MZ:
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07.41.92Kód indikátoru:

0,00

Počet podpořených osob v dalším vzdělávání - ostatních pracovníků -
ženy

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

Počet osobMěrná jednotka:
Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

0,00Hodnota dosažená z poslední MZ:

07.42.70Kód indikátoru:

10,00

Počet zapojených partnerů

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

PočetMěrná jednotka:
31.03.2012Datum dosažené hodnoty:

10,00Cílová hodnota:

01.01.2012Datum cílové hodnoty:

10,00Hodnota dosažená z poslední MZ:

07.46.55Kód indikátoru:

235,00

Počet úspěšně podpořených osob v počátečním vzdělávání -
studentů

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

Počet osobMěrná jednotka:
30.09.2013Datum dosažené hodnoty:

150,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

57,00Hodnota dosažená z poslední MZ:
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07.46.61Kód indikátoru:

Nově v této monitorovací zprávě dokládáme jako úspěšně
podpořené studenty, kteří absolvovali (tj. složili zkoušku, zápočet,
kolokvium či jinou formu zakončení) některý z kurzů individuální
výuky s využitím adekvátních kompenzačních pomůcek a
komunikačních kanálů, případně běžný kurz, během něhož jim byla
Střediskem poskytnuta podpora v podobě tlumočení do
znakového jazyka in situ či zápisu přednášky. V uplynulých dvou
monitorovacích obdobích bylo takto podpořeno 74 (podzim 2012) a
93 (jaro 2013), tedy celkově 167 osob (73 mužů, 94 žen), z nichž v
podzimním semestru 2012 bylo úspěšně podpořeno 24 (8/16)
studentů formou tlumočení a 50 (29/21) formou individuální výuky;
v jarním semestru 2013 bylo úspěšně podpořeno 9 (5/4) studentů
formou zajištění předmětů tělesné výchovy pro zrakově a sluchově
postižené osoby, 14 (7/7) studentů formou zajištění individuální
výuky, 24 (8/16) studentů formou tlumočení do znakového jazyka a
46 (16/30) formou přepisu. Dokladem o úspěšném absolvování
kurzů daného studenta je printscreen z Informačního systému, v
němž jsou ponechány údaje o kurzech, při jejichž absolvování byl
student podpořen některým z výše zmíněných způsobů. Zbývající
kurzy, údaje o hodnocení studenta a další soukromé údaje jsou v
listinách skryty, jejich kontrola je však možná v Informačním
systému Masarykovy univerzity.
Formou rehabilitace byli podpořeni 2 noví studenti, formou
asistenčních služeb 1 nová studentka. Dokladem jsou výkazy
asistencí a rehabilitací. Vstupního soustředění se účastnilo 6
studentek a 2 studenti.

94,00

Počet úspěšně podpořených osob v počátečním vzdělávání -
studentů VŠ - muži

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

Počet studentůMěrná jednotka:
30.09.2013Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

17,00Hodnota dosažená z poslední MZ:
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07.46.62Kód indikátoru:

Nově v této monitorovací zprávě dokládáme jako úspěšně
podpořené studenty, kteří absolvovali (tj. složili zkoušku, zápočet,
kolokvium či jinou formu zakončení) některý z kurzů individuální
výuky s využitím adekvátních kompenzačních pomůcek a
komunikačních kanálů, případně běžný kurz, během něhož jim byla
Střediskem poskytnuta podpora v podobě tlumočení do
znakového jazyka in situ či zápisu přednášky. V uplynulých dvou
monitorovacích obdobích bylo takto podpořeno 74 (podzim 2012) a
93 (jaro 2013), tedy celkově 167 osob (73 mužů, 94 žen), z nichž v
podzimním semestru 2012 bylo úspěšně podpořeno 24 (8/16)
studentů formou tlumočení a 50 (29/21) formou individuální výuky;
v jarním semestru 2013 bylo úspěšně podpořeno 9 (5/4) studentů
formou zajištění předmětů tělesné výchovy pro zrakově a sluchově
postižené osoby, 14 (7/7) studentů formou zajištění individuální
výuky, 24 (8/16) studentů formou tlumočení do znakového jazyka a
46 (16/30) formou přepisu. Dokladem o úspěšném absolvování
kurzů daného studenta je printscreen z Informačního systému, v
němž jsou ponechány údaje o kurzech, při jejichž absolvování byl
student podpořen některým z výše zmíněných způsobů. Zbývající
kurzy, údaje o hodnocení studenta a další soukromé údaje jsou v
listinách skryty, jejich kontrola je však možná v Informačním
systému Masarykovy univerzity.
Formou rehabilitace byli podpořeni 2 noví studenti, formou
asistenčních služeb 1 nová studentka. Dokladem jsou výkazy
asistencí a rehabilitací. Vstupního soustředění se účastnilo 6
studentek a 2 studenti.

141,00

Počet úspěšně podpořených osob v počátečním vzdělávání -
studentů VŠ - ženy

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

Počet studentůMěrná jednotka:
30.09.2013Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

40,00Hodnota dosažená z poslední MZ:

07.46.65Kód indikátoru:

73,00

Počet úspěšně podpořených podpořených osob - pracovníků v
dalším vzdělávání

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

Počet osobMěrná jednotka:
30.09.2013Datum dosažené hodnoty:

115,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

69,00Hodnota dosažená z poslední MZ:
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07.46.92Kód indikátoru:

0,00

Počet úspěšně podpořených osob - ostatních pracovníků - žen

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

Počet osobMěrná jednotka:
Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

0,00Hodnota dosažená z poslední MZ:

07.46.81Kód indikátoru:

Instruktorský kurz cyklistiky absolvovali 2 muži a 2 ženy,
prezenční listinu přikládáme.

17,00

Počet úspěšně podpořených osob - pedagogických a
akademických pracovníků - mužů

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

Počet osobMěrná jednotka:
30.09.2013Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

15,00Hodnota dosažená z poslední MZ:

07.46.82Kód indikátoru:

Instruktorský kurz cyklistiky absolvovali 2 muži a 2 ženy,
prezenční listinu přikládáme.

56,00

Počet úspěšně podpořených osob - pedagogických a
akademických pracovníků - žen

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

Počet osobMěrná jednotka:
30.09.2013Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

54,00Hodnota dosažená z poslední MZ:

07.46.91Kód indikátoru:

0,00

Počet úspěšně podpořených osob - ostatních pracovníků - mužů

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

Počet osobMěrná jednotka:
Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

0,00Hodnota dosažená z poslední MZ:
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11.80.Kód indikátoru:

0,00

Počet podpořených osob - v počátečním vzdělávání (studentů VŠ) -
mladí lidé 15-24 let

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

PočetMěrná jednotka:
Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

0,00Hodnota dosažená z poslední MZ:

10.42.Kód indikátoru:

0,00

Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání -
zaměstnaní

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

PočetMěrná jednotka:
Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

0,00Hodnota dosažená z poslední MZ:

10.80.Kód indikátoru:

0,00

Počet podpořených osob - v počátečním vzdělávání (studentů VŠ) -
neaktivní osoby celkem

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

PočetMěrná jednotka:
Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

0,00Hodnota dosažená z poslední MZ:

10.90.Kód indikátoru:

0,00

Počet podpořených osob - v počátečním vzdělávání (studentů VŠ) -
neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

PočetMěrná jednotka:
Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

0,00Hodnota dosažená z poslední MZ:
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12.52.Kód indikátoru:

0,00

Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání - menšiny

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

PočetMěrná jednotka:
Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

0,00Hodnota dosažená z poslední MZ:

11.82.Kód indikátoru:

0,00

Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání - mladí lidé
15-24 let

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

PočetMěrná jednotka:
Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

0,00Hodnota dosažená z poslední MZ:

11.92.Kód indikátoru:

0,00

Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání - starší
pracovníci 55-64 let

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

PočetMěrná jednotka:
Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

0,00Hodnota dosažená z poslední MZ:

12.50.Kód indikátoru:

0,00

Počet podpořených osob - v počátečním vzdělávání (studentů VŠ) - v
počátečním vzdělávání (studentů VŠ) - menšiny

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

PočetMěrná jednotka:
Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

0,00Hodnota dosažená z poslední MZ:
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12.72.Kód indikátoru:

0,00

Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání - zdravotně
znevýhodnění

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

PočetMěrná jednotka:
Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

0,00Hodnota dosažená z poslední MZ:

12.60.Kód indikátoru:

0,00

Počet podpořených osob - v počátečním vzdělávání (studentů VŠ) -
migranti

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

PočetMěrná jednotka:
Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

0,00Hodnota dosažená z poslední MZ:

12.62.Kód indikátoru:

0,00

Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání - migranti

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

PočetMěrná jednotka:
Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

0,00Hodnota dosažená z poslední MZ:

12.70.Kód indikátoru:

0,00

Počet podpořených osob - v počátečním vzdělávání (studentů VŠ) -
zdravotně znevýhodnění

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

PočetMěrná jednotka:
Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

0,00Hodnota dosažená z poslední MZ:
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14.20.Kód indikátoru:

0,00

Počet podpořených osob - v počátečním vzdělávání (studentů VŠ) -
střední ISCED 3

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

PočetMěrná jednotka:
Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

0,00Hodnota dosažená z poslední MZ:

12.80.Kód indikátoru:

0,00

Počet podpořených osob - v počátečním vzdělávání (studentů VŠ) -
ostatní znevýhodněné skupiny

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

PočetMěrná jednotka:
Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

0,00Hodnota dosažená z poslední MZ:

12.82.Kód indikátoru:

0,00

Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání - ostatní
znevýhodněné skupiny

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

PočetMěrná jednotka:
Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

0,00Hodnota dosažená z poslední MZ:

14.12.Kód indikátoru:

0,00

Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání - základní
ISCED 1 a 2

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

PočetMěrná jednotka:
Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

0,00Hodnota dosažená z poslední MZ:
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14.40.Kód indikátoru:

0,00

Počet podpořených osob - v počátečním vzdělávání (studentů VŠ) -
vysokoškolské ISCED 5 a 6

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

PočetMěrná jednotka:
Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

0,00Hodnota dosažená z poslední MZ:

14.32.Kód indikátoru:

0,00

Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání- nástavbové
studium ISCED 4

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

PočetMěrná jednotka:
Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

0,00Hodnota dosažená z poslední MZ:

14.22.Kód indikátoru:

0,00

Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání - střední
ISCED 3

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

PočetMěrná jednotka:
Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

0,00Hodnota dosažená z poslední MZ:

14.30.Kód indikátoru:

0,00

Počet podpořených osob - v počátečním vzdělávání (studentů VŠ) -
nástavbové studium ISCED 4

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

PočetMěrná jednotka:
Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

0,00Hodnota dosažená z poslední MZ:
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14.42.Kód indikátoru:

0,00

Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání -
vysokoškolské ISCED 5 a 6

Popis:

Dosažená hodnota:

Název indikátoru:

PočetMěrná jednotka:
Datum dosažené hodnoty:

0,00Cílová hodnota:

31.12.2014Datum cílové hodnoty:

0,00Hodnota dosažená z poslední MZ:

3. Výběrová řízení

CZ25080636 Akciová společnost

V.M. EST, a.s. 25080636 1 494 214,00 0,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

005Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

20.06.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
13.08.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Nabídka uchazeče V. M. EST, a.s., se sídlem Boleslavova 17, 140 00 Praha 4, IČ: 25080636 splnila požadavky
zadávacích podmínek a zákona. Zadavatel se na základě ustanovení § 81 odst. 1 zákona rozhodl vybrat nabídku
uchazeče V. M. EST, a.s jako nejvhodnější pro plnění předmětné veřejné zakázky.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Uspořádání konference Universal Learning Design 2013Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
PodlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Zjednodušené podlimitní řízení (§38)Druh výběrového/zadávacího řízení:

7203011029740Číslo ISVZ:

1 494 214,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

AnoJe VŘ evidováno v ISVZ:

1 625 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Masarykova univerzitaVyhlašovatel:

13.08.2012Datum podpisu smlouvy o dílo:
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CZ29298113 Společnost s r.o.

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. 29298113 8 836 409,00 8 809 982,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

011Pořadové číslo VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:

01.11.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
22.03.2013Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Předběžná informace o zakázce byla zveřejněna 1. 11. 2012, počátek běhu lhůt byl stanoven na 21. 12. 2012,
lhůta pro podání nabídek běžela do 4. 2. 2013.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

8 809 982,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
22.08.2013Datum podpisu:

Změna termínu dokončení díla v objektu PrF z důvodu realizace části díla pod dohledem NPÚ a vynětí části díla
ze stejného důvodu.

Dodatky VŘ:
001Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

Bezbariérové přístupy do objektů a uvnitř objektů fakult a
zařízení MU

Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
PodlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Otevřené řízení (§27)Druh výběrového/zadávacího řízení:

236652Číslo ISVZ:

8 836 409,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

AnoJe VŘ evidováno v ISVZ:

12 000 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Masarykova univerzitaVyhlašovatel:

22.03.2013Datum podpisu smlouvy o dílo:
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013Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

20.04.2013Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
10.05.2013Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení bylo zrušeno, neboť nebyla hodnocena žádná nabídka (podaná nabídka byla z hodnocení
vyřazena).

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

CNC gravírovací a frézovací stroj včetně SW vybaveníNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení zrušenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

250 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Masarykova univerzitaVyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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Společnost s ručením omezeným

Gravo Tech s.r.o. 25628992 245 000,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

014Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

22.05.2013Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
21.06.2013Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Opakované výběrové řízení na dodávku gravírky. Výzva byla zveřejněna prostřednictvím MŠMT pod číslem
C/13/622.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

CNC gravírovací a frézovací stroj včetně SWNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

245 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

250 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Masarykova univerzitaVyhlašovatel:

21.06.2013Datum podpisu smlouvy o dílo:
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4. Publicita

Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační
sdělení, zpravodaj, studie, prezenční listiny, certifikáty atd.)

Název publicity:

NePublicita splněna za
celou realizaci
projektu?

Materiály s informacemi o možnostech studia osob s postižením jsou dostupné on-
line i v tištěné podobě. Materiály zahrnují informace o projektu a jeho financování z
ESF a SR ČR. Balíček informačních a komunikačních materiálů byl přiložen k MZ3.

Popis:

Zvláštní tiskové a mediální zprávyNázev publicity:

NePublicita splněna za
celou realizaci
projektu?

Veškeré mediální prezentace projektu jsou opatřeny povinnými prvky publicity dle
metodiky OP VK.

Popis:

Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemcůNázev publicity:

NePublicita splněna za
celou realizaci
projektu?

Řešitel souhlasí se zveřejněním v seznamu příjemců podpory ESF.Popis:

Internetové stránky projektuNázev publicity:

NePublicita splněna za
celou realizaci
projektu?

Internetové stránky projektu jsou dostupné na stávající adrese. Pro specifické dílčí
výstupy projektu (slovník znakového jazyka on-line, virtuální průvodce) se počítá
se samostatnými stránkami s danou službou, jejíž součástí bude informace o
podpoře z ESF a SR ČR.

Popis:

Oznámení ve všech vzdělávacích materiálechNázev publicity:

NePublicita splněna za
celou realizaci
projektu?

Vzdělávací materiály vznikající v projektu jsou opatřeny prvky povinné publicity dle
metodiky OP VK. Aktivita je průběžně plněna.

Popis:

Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže atd.)Název publicity:

NePublicita splněna za
celou realizaci
projektu?

K informování bylo použito všech pořádaných akcí (kurzy ad.).Popis:

Uvědomění příjemců pomociNázev publicity:

NePublicita splněna za
celou realizaci
projektu?

Příjemci podpory jsou seznámeni o financování projektu z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu ČR.

Popis:

Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech
dokumentech

Název publicity:

NePublicita splněna za
celou realizaci
projektu?

Písemná komunikace s partnery i se třetími stranami probíhá na úředních
formulářích MU rozšířených o informaci spolufinancování projektu z fondů EU.

Popis:
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5. Harmonogram čerpání

05 30.10.2013 16 562 661,09 0,00 0,00

08 01.03.2015 15 805 476,72 0,00 0,00

07 30.10.2014 22 000 000,00 0,00 0,00

06 30.04.2014 10 000 000,00 0,00 0,00

01 28.12.2011 0,00 0,00 29 157 681,00

04 30.04.2013 7 205 093,96 7 201 659,39 7 201 659,39

03 30.10.2012 11 802 550,23 11 737 862,80 11 737 862,80

02 30.04.2012 0,00 0,00 0,00

Žádost o platbu číslo Datum předložení
žádosti o platbu

Žádost o platbu - 
plán

Žádost o platbu - 
schváleno

Záloha - Žádost o 
platbu - 
proplaceno

Oznámení ve všech mediálních prezentacíchNázev publicity:

NePublicita splněna za
celou realizaci
projektu?

Veškeré mediální prezentace projektu jsou opatřeny povinnými prvky publicity dle
metodiky OP VK. Aktivita je průběžně plněna.

Popis:

Jiné formy zajištění publicity projektuNázev publicity:

NePublicita splněna za
celou realizaci
projektu?

Pro zapojení cílové skupiny je velmi důležitý osobní kontakt a vzájemná důvěra.
Důležitou roli v šíření zpráv o realizaci projektu hrají  z důvodu specifické
uzavřenosti cílové skupiny sluchově postižených - informace a aktivity pořádané
přímo příslušníky cílových skupin projektu z řad zaměstnanců příjemce.

Popis:

6. Klíčové aktivity

Inovace v přístupnosti studijních dokumentů

01

Název klíčové aktivity:
Číslo aktivity:

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
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Ad 1.1. Metodický dokument a 3 kurzy určené pro odborné pracovníky zajišťující tvorbu digitální studijní literatury
pro studenty se specifickými potřebami. Cílem kurzu je dosáhnout toho, aby dokumenty vznikající na kterémkoliv
zainteresovaném pracovišti vykazovaly identické adaptační postupy a formální zásahy, takže se student nebude
setkávat s odlišnými řešeními týchž jevů (např. při zpracování prostorových informací, navigačních prvků apod.).
Po ukončení projektu ComIn zahrne tento kurz i zásady zpracování literatury ve formě hybridní knihy, včetně
modulu pro dvojjazyčné dokumenty v češtině a v českém znakovém jazyce. V rámci spolupráce vysokých škol se
středními školami bude kurz zpřístupněn pedagogickým pracovníkům základních a středních škol, kteří se věnují
digitalizaci učebních materiálů.
Předpokládaný počet absolventů kurzů: 15 proškolených dig. pracovníků

Ad 1.2. Metodický dokument a kurz archivace informačních zdrojů a standardní katalogizace (ve formátu Marc
21), včetně informačních zdrojů z běžného knihovního hlediska méně obvyklých, které přitom jsou jako studijní
zdroje pro studenty s různým typem postižení klíčové, především videodokumentů, kombinovaných elektronických
dokumentů (e-learningové prostředí) a hmatových obrazových dokumentů. Předpokládaný počet absolventů
kurzu: 10 proškolených katalogizátorů

Ad 1.3. Slovník českého znakového jazyka a češtiny online zahrnující stávající slovníky offline, resp. znakové
soubory, které jsou v gesci MU a UP, se zvláštním zřetelem k potřebám odborné vysokoškolské výuky v českém
znakovém jazyce.

Dílčí aktivity:
1. standardizace digitalizačních postupů (kurzy pro zajišťovatele služeb) pro:
a. osoby se zrakovým postižením
b. osoby se sluchovým postižením
c. osoby se spec. poruchami učení
2. sjednocení a standardizace knihoven a knihovních katalogů pro osoby se spec. nároky
3. rozvoj českého znakového jazyka a jeho lexikografického zpracování online

Masarykova univerzita je provozovatelem jedné z největších českých digitálních knihoven určených osobám se
specifickými vzdělávacími potřebami. Její elektronická knihovna odborné studijní literatury pro zrakově postižené
studenty zahrnuje 6800 knihovních jednotek (populárně zaměřená knihovna Sjednocené organizace nevidomých
a slabozrakých jako největší elektronická knihovna tohoto typu v ČR má v evidenci 13000 jednotek). Budování
veřejné elektronické knihovny MU v uplynulých 12 letech vedlo k závěru, že bez národní, eventuálně mezinárodní
standardizace a bez sdílení fondů tvořených různými pracovišti nemá další digitalizace studijních materiálů smysl,
protože jinak není možné zabránit duplicitám a uživatelské nevstřícnosti dané neslučitelností a nesouměřitelností
použitých formátů. Masarykova univerzita vytvořila navíc formát umožňující modulárně kombinovat dokumenty
textové, hlasové a obrazové a vzájemně se mezi těmito formáty přepínat (hybridní kniha), což dává flexibilitu, jež
je jednou z klíčových zásad universal learning design. Od roku 2003 se MU navíc systematicky věnuje tvorbě
materiálů v českém znakovém jazyce a pokládá za nutné dosáhnout možnosti sdílení informačních zdrojů i v této
oblasti. Klíčová aktivita 1 (Inovace v přístupnosti studijních dokumentů) je zaměřena na diseminaci zásad, které
MU pokládá za minimální standardy potřebné k racionalizaci tvorby eletronických dokumentů pro studenty
českých vysokých škol.

Dokončení: příloha č. 9, list 2
Výstup klíčové aktivity:

RealizovánaStav klíčové aktivity:

dílčí aktivita 1.1
V monitorovacím období pokračovaly práce na metodice digitalizace (zejména) matematických studijních
materiálů formou sazby v LaTeX včetně jejího ověřování ve výuce. Na MU byl připraven kurz pro nové
digitalizátory; společně s partnery pak rozjednána metodika přípravy hmatových plánů.
dílčí aktivita 1.3
V oblasti technického zázemí on-line slovníku pokračovaly úpravy a vývoj administrativního i technického rozhraní
nutného jak pro tvorbu slovníku (systematika administrátorských práv pro vkládání a úpravy hesel atd.), tak pro
jeho pozdější běh.
Na straně znakového jazyka pokračovalo vytváření samotných slovníkových hesel, zejm. navrhování a testování
nových odborných znaků v terminologických skupinách, natáčení a transkripce znaků, vytváření sémantických
definic včetně jejich metodiky ad.
Pokračovala také jednání s partnerskými pracovišti zapojenými do projektu i mimo projekt o podobě další
spolupráce (rozdělení prací dle jednotlivých činností - elicitace, tvorba znaků, natáčení, transkripce ad. - i po
stránce jednotlivých terminologických oblastí - jednotlivé okruhy odborné znakové zásoby atd.).

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:
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Rozpracovaný metodický dokument pro zpřístupnění matematického zápisu nevidomým uživatelům
prostřednictvím LaTeX; nová slovníková hesla slovníku ČZJ včetně hesel odborné terminologie.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Pokračování prací na metodice digitalizace v LaTeX; v oblasti Slovníku ZJ pokračování prací na vytváření znaků a
vytváření slovníkových hesel na straně znakového jazyka i na straně mluvené češtiny, práce na technickém
rešení on-line slovníku. Zahájení prací dílčí aktivity 1.2 Standardizace knihoven v rámci projektu.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Inovace v přístupnosti komunikace probíhající v reálném čase

02

Název klíčové aktivity:
Číslo aktivity:

Ad 2.1
Dlouhodobý vzdělávací program pro vstupní výcvik nových tlumočníků a zvyšování odborných kompetencí
stávajících tlumočníků.
Výstupem tohoto vzdělávacího programu během trvání projektu bude proškolení 10 tlumočníků.

Ad 2.2
Metodika pro komunikaci prostřednictvím simultánního zápisu; na jejím základě bude vytvořen dlouhodobý
vzdělávací program pro zapisovatele v terciárním vzdělávání. Náplň vzdělávacího programu bude realizována
formou teoretických školení a praktického výcviku.
Jak na půdě řešitele, tak na půdě ČUN vzniknou pracoviště dispečinku zapisovatelských služeb in situ i online,
která budou evidovat předpokládané i vznášené nároky na zajištění simultánního zápisu, garantovat využití
profesionálně vyškolených zapisovatelů, profesní kontrolu zapisovatelské činnosti, vyhodnocování kvality zápisu a
další metodické vedení zapisovatelů.
Výstupem vzdělávacího programu během trvání projektu bude proškolení minimálně 20 zapisovatelů.

Ad 2.3
3 kurzy komunikace ve formě denního semináře, určené pro širokou akademickou veřejnost, jejichž náplní bude
vstupní teoretické poučení o komunikačních specifikách osob se specifickými vzdělávacími potřebami, a v
návaznosti na ně i podrobněji rozpracované specifické komunikační situace, jež přináší běžný provoz v
akademickém prostředí.

Ad 2.4
2 semestrální kurzy českého znakového jazyka určené zájemcům o praktické zvládnutí ZJ v různém stupni
pokročilosti, doplněné o moduly určené zájemcům o teoretickou stránku znakového jazyka (předpokládaný zájem
z oborů obecná lingvistika, sociální informatika apod.).

Dílčí aktivity:
1. tlumočnický dispečink znakového jazyka a vzdělávací program pro tlumočníky znakového jazyka
2. vizualizační a zapisovatelský dispečink mluvených jazyků a vzdělávací program pro vizualizátory a zapisovatele
3. kurzy komunikace pro akademickou veřejnost
a. v jednání s osobami se zrakovým postižením
b. v jednání s osobami se sluchovým postižením
c. v jednání s osobami se spec. poruchami učení
4. kurzy českého znakového jazyka pro akademickou veřejnost

Koncept universal learning design, k němuž se Masarykova univerzita hlásí, předpokládá flexibilitu komunikačních
kanálů ve výukovém prostředí. Komunikace v reálném čase, jejímž přirozeným kanálem je akusticky kódované
mluvené slovo, představuje komunikační bariéru především pro osoby se sluchovým postižením, a způsob řešení
této bariéry upravuje zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve
znění zákona č. 384/2008 Sb. Komunikační systémy, jejichž prostřednictvím má podle § 7 tohoto zákona osoba
se sluchovým postižením právo se vzdělávat, se dělí na český znakový jazyk (§ 4) a systémy založené na
vizualizaci českého jazyka (§ 6). Projekt si klade za cíl vytvořit podmínky pro realizaci obou větví komunikačních
systémů a zajistit, aby jak pro potřeby MU, tak i jiných vysokých škol, existoval dostatečný počet osob schopných
poskytnout profesionální servis podle zákona.

Dokončení: příloha č. 9, listy 3 - 4
Výstup klíčové aktivity:

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

RealizovánaStav klíčové aktivity:
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dílčí aktivita 2.1
V rámci dílčí aktivity se pokračovalo ve vzdělávacím programu tlumočníků dle individuálních potřeb; průběžně, v
součinnosti s realizací dílčí aktivity 1.3 probíhala také inkorporace nových znaků vznikajících v terminologických
skupinách do znakové zásoby osob komunikujících znakovým jazykem.
dílčí aktivita 2.2
Vedle zpřístupňování výuky na MU přepisem probíhala příprava služby pro další vysoké školy u partnera projektu
(ČUN). Po vyhodnocení prvního běhu kurzu pro přepisovatele započala příprava druhého běhu plánovaného na
podzimní semestr 2013. V návaznosti na workshop pro přepisovatele pořádaný v rámci konference ULD 2013
probíhalo testování klávesnic a programového vybavení VeloType včetně návrhů na úpravy pro českou verzi.
dílčí aktivita 2.4
Během jarního semestru 2013 pokračovala výuka připravených kurzů SPCZJ01 a SPCZJ02 Český znakový jazyk
a kurzy ČZJ pro zaměstnance (v rozdělení na začátečníky a pokročilé) se zaměřením na vysokoškolské prostředí.

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Připravený druhý běh vzdělávacího kurzu pro přepisovatele a realizované kurzy pro tlumočníky. Realizované
kurzy českého znakového jazyka pro studenty a zaměstnance.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

V následujícím období proběhne druhý běh kurzu pro přepisovatele upravený dle výsledků evaluace běhu
prvního. Bude probíhat výuka kurzů ČZJ a příprava kurzů pro následující období.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Inovace didaktických nástrojů a postupů

03

Název klíčové aktivity:
Číslo aktivity:

Dílčí aktivity
1. rozvoj didaktických a technologických nástrojů pro výuku
a. osob se zrakovým postižením (rozvoj aplikací pro zápis matematických a jiných symbolických textů)
b. osob se sluchovým postižením (rozvoj nástrojů pro výuku mluvených jazyků)
c. osob s pohybovým postižením (rehabilitace pro studenty a zaměstnance s pohybovým postižením, rozvoj
didaktických a technologických nástrojů pro práci se spec. učebnách a laboratořích
d. osob se specifickými poruchami učení (technologické nástroje pro kompenzaci)

2. tvorba e-learningových materiálů
a. pro osoby se zrakovým postižením
b. pro osoby se sluchovým postižením
c. pro osoby se specifickými poruchami učení

3. standardizace v ověřování dovedností a znalostí
a. osob se zrakovým postižením
b. osob se sluchovým postižením
c. osob se specifickými poruchami učení (inovace diagnostických nástrojů pro potřeby terciárního vzdělávání)

Aktivita představuje jádro inovačních opatření projektu:studentům MU se specifickými potřebami a učitelům těchto
studentů budou nabídnuty didaktické nástroje a postupy založené na prvcích, jež jsou výstupem aktivity 1,tj.
inovované a veřejně sdílené formáty, a 2, tj. inovovaná komunikační opatření,v nutných případech pak bude v
rámci projektu zajištěna speciální výuka s využitím těchto didaktických nástrojů a postupů. Masarykova univerzita
začala se zřizováním speciálních učeben pro studenty se specifickými potřebami v roce 2000 a dosáhla v roce
2010 kapacity 83 pracovních míst v těchto učebnách, z čehož 50 míst je vybaveno počítačem s dostupným
speciálním softwarem (v případě zrakově postižených jde o kompletní sortiment softwaru dostupný pro tuto
cílovou skupinu na českém trhu).

Dokončení: příloha č. 9, listy 5 - 6
Výstup klíčové aktivity:

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
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ad 3.1
kodifikace české národní normy osmibodového hmatového písma pro zápis matematických symbolů
kurz práce s editorem Lambda pro nevidomé studenty středních a vysokých škol
10 proškolených uživatelů editoru Lambda
inovovaná aplikace hybridní knihy online (včetně modulu ve znakovém jazyce)
kurz tvorby hybridních publikací
5 proškolených editorů hybridních publikací
3 katalogizované studijní publikace ve formátu hybridní knihy

ad 3.2
3 e-learningové aplikace pro vysokoškolské studenty s poruchami zraku, sluchu a specifickými poruchami učení

ad 3.3
metodika testování studijních předpokladů a znalostí u osob s poruchami zraku a sluchu
inovovaná testovací baterie pro diagnózu specifických poruch učení u studentů vysokých škol
30 proškolených diagnostiků specifických poruch učení

RealizovánaStav klíčové aktivity:

dílčí aktivita 3.1
Během monitorovacího období pokračovala výuka předmětů inovovaných využitím výsledků klíčových aktivit 1 a 2
s využitím vybavení pořizovaného z projektu (velkokapacitní braillská tiskárna, braillské displeje atd.). Předměty a
kurzy jsou, jako výstup projektu, uvedeny v rámci monitorovacích indikátorů projektu.
dílčí aktivita 3.3
V průběhu období probíhaly další práce na přípravě testové baterie SPU (dokončování a úpravy jednotlivých
testových úloh, nastavení obecných parametrů pilotáže a následné standardizace); ke konci období bylo
finalizováno zadání úloh a proběhla příprava formálních náležitostí pilotáže (grafická úprava testů atp.).
Pokračovaly práce v oblasti možností testování zrakově postižených ve formě dokumentu pro pracovníky
adaptující standardní testy (popis základních přístupů k testování ad.).

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Testová baterie připravená k poslední pilotáži. Inovované předměty a kurzy (viz monitorovací indikátory).

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Pilotáž testu SPU, její vyhodnocení a příprava na standardizaci (sběr dat na standardizačním vzorku cca 800
osob). Výuka dle harmonogramu semestru a příprava předmětů pro podzimní semestr.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:
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Inovace ve fyzické a virtuální přístupnosti výukového prostředí
MU

05

Název klíčové aktivity:
Číslo aktivity:

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Inovace sportovní výchovy jako nástroje fyzické a psychické 
realizace

04

Název klíčové aktivity:
Číslo aktivity:

- Publikace metodických postupů, jež jsou promítnutím zásad specifické komunikace, resp. specifik pohybových
možností, do běžné metodiky daného sportu; metodické materiály budou zaměřeny na jednotlivé sportovní aktivity
a vztaženy ke konkrétním typům postižení.
- 6 sportovních kurzů pro osoby se specifickými vzdělávacími aktivitami - kurzy budou splňovat zásady definované
ve vypracovaných metodických materiálech a budou na půdě MU trvale nabízeny studentům s postižením.
- 5 proškolených instruktorů/lektorů sportovních aktivit schopných samostatně zajišťovat a vést kurzy, které budou
svým obsahem i formou naplňovat zásady specifického přístupu ke sportovním aktivitám studentů s postižením (v
těchto sportech: horolezectví, cyklistika, lyžování).

Dílčí aktivity:
1. inovace specifických sportovních kurzů pro zrakově postižené
2. inovace specifických sportovních kurzů pro sluchově postižené
3. inovace specifických sportovních kurzů pro pohybově postižené

Inkluze do běžné výuky přináší pro osoby se speciálními potřebami nevyhnutelně vyšší míru stresu a fyzické i
psychické únavy, což vede na jedné straně k poklesu intelektuálního výkonu jak v krátkodobých cyklech
(vyučovací hodina, pracovní den), tak v dlouhodobých cyklech (semestr, studium jako celek), na druhé straně ke
zhoršování fyzického zdravotního stavu. Jestliže v případě majoritní populace se v souvislosti s tímto jevem
dlouhodobě ukazuje jako účelné udržovat sportovní infrastrukturu univerzit a zařazovat minimální objem sportu
jako integrální součást studia, je v případě osob se zdravotním postižením tato role sportu mnohem důležitější,
zatímco sama realizace typických sportovních aktivit obtížnější. Masarykova univerzita proto na základě přibližně
pětiletých zkušeností se zajišťováním sportovních aktivit pro studenty se zdravotním postižením přichází s
několika inovacemi v organizaci těchto specifických kurzů. K inovacím dochází u plavání, cyklistiky, lyžování,
horolezectví (na umělé lezecké stěně a v terénu) a futsalu.

Dokončení: příloha č. 9, list 7
Výstup klíčové aktivity:

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

RealizovánaStav klíčové aktivity:

Během monitorovacího období byl realizován další instruktorský kurz (instruktor cyklistiky). Pokračovala příprava
metodik sportů pro osoby s postižením včetně ověřování přímo ve výuce. Byla finalizována zadávací
dokumentace pro pořízení specifického sportovního vybavení (handbiky, mono-, bi- a dual-ski s příslušenstvím);
zakázka je připravena k vyhlášení. V návaznosti na přepokládané pořízení sportovních potřeb byla zahájena
příprava příslušných sportovních kurzů s předpokládanou realizací v zimě 2013/2014 (ski) a v jarním semestru
2014 (handbike). Tým futsalu uspořádal soustředění pro trenéry.

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Realizovaný kurz pro instruktory cyklistiky, rozpracované metodiky jednotlivých sportů, zadávací dokumentace pro
pořízení sportovního vybavení. Během monitorovacího období proběhly také dva workshopy pro trenéry futsalu
pro nevidomé.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Pokračování prací na metodikách jednotlivých sportů zohledňujících specifika postižení, po pořízení příslušného
vybavení vypsání nových samostatných kurzů ski a handbike.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:
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ad 5.1
Realizace stavebních úprav viz listinná a elektronická příloha.

ad 5.2
Inovace a kompletace hmatového orientačního značení v areálech MU (Pedagogická fakulta a další), příp. pro
tento účel souběžně modifikovaný orientační systém stávající (standardní), poskytovaný základním dodavatelem
stavby nebo dodávaný provozními složkami fakult či jiných součástí MU.

ad 5.3
Virtuální průvodce budovami MU online pro osoby se specifickými vzdělávacími potřebami, který bude mapovat
fyzický prostor MU, zejména jeho slabá místa pro samostatný pohyb osob s těžkým pohybovým omezením, a on-
line nabízet informace o relevantních přístupových trasách, příp. dalších architektonických a dispozičních
detailech, které jsou předmětem zájmu cílové skupiny osob.

ad 5.4
Metodika kontroly virtuální přístupnosti rozhraní základních webových systémů a aplikací MU, příp. aplikací, které
jsou na MU využívány k výuce, tak aby nevykazovaly technické překážky, které by významně bránily nebo zcela
znemožňovaly práci s nimi studentům se specifickými nároky. Jelikož současně platí, že tato aktivita představuje
podpůrnou službu pro další klíčové aktivity (především 3 Inovace didaktických nástrojů a postupů), promítá se její
naplňování i do úspěšné realizace těchto aktivit.

Dílčí aktivity:
1. investiční úpravy zajišťující fyzickou přístupnost školních budov
2. inovace orientačních systémů na fakultách
3. virtuální průvodce budovami MU pro osoby s postižením
4. dispečink přístupnosti webových systémů a aplikací MU, ale i dalších mimo správu MU, které jsou využívány ve
výuce MU

Aktivita je zaměřena na inovaci formálního rámce inkluzní výuky, jímž je instituce školy po fyzické i virtuální
stránce. Vývoj od 90. let minulého století učinil z Masarykovy univerzity jednu z nejdynamičtějších  institucí, v níž
role fyzického a virtuálního prostoru, ve kterém se uplatňuje učitel s fyzickými a elektronickými dokumenty, objekty
a didaktickými nástroji, jsou vyrovnány, a úměrně tomu je srovnatelně obtížné udržovat fyzickou přístupnost
zastarávajících objektů i stárnoucího hardwaru i softwaru. Jakkoliv je základní pozornost projektu zaměřena na
aktivity 1-3, přesto platí, že plánovaných výstupů v těchto aktivitách nelze dosáhnout, nebude-li plně přístupný
sám rámec, v němž má k těmto aktivitám dojít. K nepřímým nákladům inovované výuky tak kromě přístupnosti
didaktických materiálů a didaktických postupů patří udržování přístupnosti učeben, se zvláštním zřetelem ke
speciálním učebnám počítačovým, inovaci přístupových tras k těmto učebnám, prostor sloužících k základním
sociálním funkcím: bebariérové toalety ve funkční vzdálenosti od učeben, bezbariérové stravování a ubytování
studentů se speciálními potřebami. Totéž analogicky platí o přístupových trasách k základnímu virtuálnímu
informačním systému, který počátkem 21. století nahradil administrativu na pevných médiích, a dílčích aplikacích
e-learningových systémů včetně virtuálních přístupových tras k nim.

Dokončení: příloha č. 9, listy 8 - 9
Výstup klíčové aktivity:

RealizovánaStav klíčové aktivity:

dílčí aktivita 5.1
V rámci dílčí aktivity probíhaly stavební práce na objektech SKM (Vinařská) a PdF (Ypsilantiho); termín realizací
prací na zpřístupnění auly PrF byl z provozních důvodů posunut. Probíhala revize stavební dokumentace na
zpřístupnění budovy RMU Komenského nám. 2 a příprava dokumentace pro veřejnou zakázku.
dílčí aktivita 5.2
V průběhu monitorovacího období byl pořízen gravírovací stroj určený na výrobu hmatového značení. Po zaučení
pracovníků v práci s gravírkou pokračovala realizace orientačního systému v budově FSS MU samotnou výrobou
hmatového značení.
dílčí aktivita 5.3
Praktické zkušenosti z realizace průvodce na první budově poukázaly na nutnost odlišného robustnějšího
technického řešení, které klasické virtuální prohlídky nenabízí. Na základě odborných konzultací s partnery
projektu i třetími osobami byly formulovány možné cesty budoucího vývoje virtuálního průvodce; ve fází bližšího
posouzení se nyní nachází dvě varianty (jedna využívající klasické virtuální prohlídky pouze jako jednu z částí
prezentační vrstvy, druhá pak zcela bez vazby na klasické řešení VP).

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:
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Provedené stavební úpravy v objektech PdF a SKM předané do užívání.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

V následujícím monitorovacím období budou pokračovat stavební práce plánované pro rok 2013 (aula PrF) a po
dokončení revize dokumentace budovy Komenského nám. 2 bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele s
předpokladem zahájení vlastních stavebních prací ještě před koncem období.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:
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Inovace založené na sdílení zkušeností, technologií a dat

06

Název klíčové aktivity:
Číslo aktivity:

ad 6.1
Realizace mezinárodní konference Universal learning Design Brno 2013 s 5 klíčovými profesionálními mluvčími,
70 účastníky, na níž bude možné prezentovat průběžné výsledky projektu před mezinárodním fórem, získat
zpětnou vazbu od podobně orientovaných pracovišť působících v zahraničí a případně se zkušenostmi z jiných
relevantních pracovišť inspirovat pro další řešení klíčových projektových úkolů.

ad 6.2
Realizace 3 studentských stáží v zahraničí na partnerských pracovištích (Johann-Kepler-Universität Linz,
Wolverhampton University, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), které by měly studentům poskytnout
příležitost k získávání praktických jazykových kompetencí a teoretických znalostí v oblastech asistivních
technologií (pro studenty se zrakovým postižením) a znakového jazyka (v případě studentů s postižením
sluchovým).
Realizace 3 seminářů, které na půdě MU povedou zahraniční specialisté zabývající se teoretickými i praktickými
otázkami poskytování adekvátního servisu studentům s postižením. Workshopy budou určeny nejen
vysokoškolským pracovníkům, ale v rámci spolupráce se školami nižších stupňů i zainteresovaným vyučujícím ze
středních a základních škol.

ad 6.3
Aktivní (slovní i písemná) prezentace průběžných i závěrečných výsledků projektu při formálních i neformálních
příležitostech na národních i mezinárodní úrovni.

Dílčí aktivity:
1. Konference Universal learning design
2. mezinárodní letní školy a výměnné pobyty studentů, učitelů a poskytovatelů služeb
3. prezentace výstupů projektu na mezinárodních konferencích

Expertní síť poskytovatelů servisních služeb předpokládá trvalou výměnu zkušeností na úrovni národní i
mezinárodní. Pokud jde o národní úroveň, představují klíčové aktivity 1-5 hlavní inovace, k nimž má tento projekt
dospět (standardy dokumentových formátů, standardy komunikačních zásad, standardy v testování). Tyto aktivity
spolu s pravidelnými konzultacemi na úrovni partnerů a dalších vysokých škol vytvoří základy národní profesní
organizace poskytovatelů služeb, která na rozdíl od vysokoškolského poradenství v ČR dosud chybí a která je
nezbytná, má-li servis pro zajištění inkluze být efektivní a má-li umožňovat potřebnou mobilitu studentů se
zdravotním postižením. Spolupráce takto vytvořené sítě vysokých škol se středními školami v rámci podpory
talentovaných žáků se specifickými vzdělávacími potřebami bude podpořena týdenním intenzívním didaktickým
workshopem v oblasti výuky českého jazyka pro učitele školských zařízení zaměřujících se na vzdělávání
neslyšících, který se bude konat v prostorách Masarykovy univerzity.

Dokončení: příloha č. 9, listy 10 - 11
Výstup klíčové aktivity:

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

RealizovánaStav klíčové aktivity:

V průběhu monitorovacího období byly finalizovány podmínky stáže pracovníků Gallaudet University na MU s
termínem realizace v podzimním semestru 2013. Vedle zastoupení na tuzemských akcích proběhla účast
zástupců MU na 9th International Conference on Higher Education & Disability v Innsbrucku.

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Připravená stáž pro podzimní semestr 2013, účast na ICHED 2013.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Příprava dalších stáží a konferencí dle plánu projektové žádosti. Realizace stáže pracovníků Gallaudet University
s výukou ASL.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:
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7. Harmonogram realizace

2013 05 Inovace ve fyzické a virtuální
přístupnosti výukového prostředí MU X X X X X X X X X X X X

2013 06 Inovace založené na sdílení 
zkušeností, technologií a dat

X X X X X X X X X X X X

2014 06 Inovace založené na sdílení 
zkušeností, technologií a dat

X X X X X X X X X X X X

2013
04

Inovace sportovní výchovy jako 
nástroje fyzické a psychické 
realizace

X X X X X X X X X X X X

2014 01 Inovace v přístupnosti studijních
dokumentů X X X X X X X X X X X X

2014
04

Inovace sportovní výchovy jako 
nástroje fyzické a psychické 
realizace

X X X X X X X X X X X X

2014 05 Inovace ve fyzické a virtuální
přístupnosti výukového prostředí MU X X X X X X X X X X X X

2014 02 Inovace v přístupnosti komunikace
probíhající v reálném čase X X X X X X X X X X X X

2014 03 Inovace didaktických nástrojů a
postupů X X X X X X X X X X X X

2012 02 Inovace v přístupnosti komunikace
probíhající v reálném čase X X X X X X X X X X X X

2012 03 Inovace didaktických nástrojů a
postupů X X X X X X X X X X X X

2013 03 Inovace didaktických nástrojů a
postupů X X X X X X X X X X X X

2012 01 Inovace v přístupnosti studijních
dokumentů X X X X X X X X X X X X

2012
04

Inovace sportovní výchovy jako 
nástroje fyzické a psychické 
realizace

X X X X X X X X X X X X

2013 01 Inovace v přístupnosti studijních
dokumentů X X X X X X X X X X X X

2013 02 Inovace v přístupnosti komunikace
probíhající v reálném čase X X X X X X X X X X X X

2012 05 Inovace ve fyzické a virtuální
přístupnosti výukového prostředí MU X X X X X X X X X X X X

2012 06 Inovace založené na sdílení 
zkušeností, technologií a dat

X X X X X X X X X X X X

Rok Číslo
aktivity

Klíčová aktivita I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
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9. Podstatné/nepodstatné změny

8. Kontroly na místě

Číslo kontroly:

Doplňující informace:

Zaměření kontroly a přehled
zjištění:

Název subjektu, který 
kontrolu provádí/provedl:

Byly nedostatky odstraněny:

Bylo zjištěno podezření na
nesrovnalost:

Datum zahájení kontroly:

Název kontroly:

1

Ano

Ano

FÚ Brno I

05.04.2013

FÚ Brno I: náhrady per diem

Kontrola FÚ na základě hlášení nesrovnalosti č. 177/03/2013 (proplacení
cestovného spadajícího do náhrad per diem. FÚ vystavil platební výměr za
porušení rozpočtové kázně. Ohledně výše výměru, konkrétně započítání
poměrné části nepřímých nákladů, se MU odvolala. Platební výměry
přikládáme; vzhledem ke znění výměru pokládáme datum ukončení kontroly
zároveň za datum odstranění nedostatků.

Datum ukončení kontroly: 11.09.2013

Datum splnění opatření: 11.09.2013

Číslo kontroly:

Doplňující informace:

Zaměření kontroly a přehled
zjištění:

Název subjektu, který 
kontrolu provádí/provedl:

Byly nedostatky odstraněny:

Bylo zjištěno podezření na
nesrovnalost:

Datum zahájení kontroly:

Název kontroly:

2

Ne

Ne

ÚOHS

24.01.2013

ÚOHS: Uspořádání konference Universal Learning Design 2013

Po prošetření skutečností uvedených v podnětu Úřad neshledal důvody pro
zahájení řízení.

Datum ukončení kontroly: 18.06.2013

Datum splnění opatření:
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NepodstatnáTyp změny:

1. 27 500 Kč z kapitoly 7.2.1 do kapitoly 5.3
Úhrada nákladů souvisejících s uspořádáním mezinárodní konference Universal Learning Design a její části
připadající na aktivity projektu ExpIn. K přesunu využity finanční prostředky přímé podpory určené na aktivity
obdobného typu.

2. 90 000 Kč z kapitoly 7.2.2 do kapitoly 5.3
Úhrada nákladů souvisejících s uspořádáním mezinárodní konference Universal Learning Design a její části
připadající na aktivity projektu ExpIn. K přesunu využity finanční prostředky přímé podpory určené na aktivity
obdobného typu.

Název změny: Nepodstatné změny rozpočtu - změny v souvislosti s kapitolou 5 Služby

Popis změny:

Datum účinnosti od:

NepodstatnáTyp změny:

1. 120 000 Kč z kap. 5.5.5 do kap. 5.3
S ohledem na jednání s partnery projektu (iStyle), rozsahu externích spolupracovníků a nové platformě pro e-
learningové kurzy MU (https://elf.phil.muni.cz/elf2/),  bylo řešitelem rozhodnuto, že aktivity související s akvizicí
uvedenou v rozpočtové kapitole 5.5.5 bude možné zajistit prostřednictvím mzdových prostředků a proto je možné
využít určené finance k alternativnímu využití. Aktuální přesun zajistí financování nákladů spojených s
uspořádáním konference ULD 2013.

2. 97 600 Kč z kap. 5.5.1 do kap. 5.3
Vzhledem k aktuálnímu vzdělávacímu plánu interního týmu tlumočníků bylo řešitelem projektu rozhodnuto, že
není nutné k zajištění potřebného počtu kurzů, tak výrazných finančních prostředků, jejichž alternativní alokace
zajistí financování nákladů spojených s uspořádáním konference ULD 2013.

3. 10 820 Kč z kap. 5.5.2 do kap. 5.2.1
Vzhledem k aktuálnímu vzdělávacímu plánu interního týmu tlumočníků bylo řešitelem projektu rozhodnuto, že
není nutné k zajištění potřebného počtu kurzů, tak výrazných finančních prostředků, jejichž alternativní alokace
zajistí financování nákladů spojených s uspořádáním konference ULD 2013.

4. 14 180 Kč z kap. 5.5.2 do kap. 5.3
Vzhledem k aktuálnímu vzdělávacímu plánu interního týmu tlumočníků bylo řešitelem projektu rozhodnuto, že
není nutné k zajištění potřebného počtu kurzů, tak výrazných finančních prostředků, jejichž alternativní alokace
zajistí financování nákladů spojených s uspořádáním sportovních kurzů. Jedná se o pokrytí nákladů souvisejících
se školením pro pracovníky nové testové baterie SPU, bez jejichž rozšířených možností testování, by nebylo
možné seskládat potřebnou baterii testových otázek.

5. Vytvoření položky 5.3.2
Byla vytvořena nová položka 5.3.2 Odborná školení (stávající položka 5.3 byla přečíslována na 5.3.1).

Název změny: Nepodstatné změny rozpočtu - změny v rámci kapitoly 5 Služby

Popis změny:

Datum účinnosti od:
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NepodstatnáTyp změny:

1. 1 100 Kč z kap. 2.1.1.4 do kap. 2.1.4.2
Kapacita zahraničních návštěv zorganizovatelných do konce projektu a to jak z časového, tak i provozního
hlediska dosáhla svého maxima a proto řešitelský tým rozhodl o možném alternativním využití. Konkrétně se
jedná o náklady související se služební cestou klíčové mluvčí pro konferenci ULD 2013.

2. 21 450 Kč z kap. 3.8.1.11 do kap. 3.8.1.4
S ohledem na výsledky výběrového řízení na nákup gravírovacího stroje bylo nutné nalézt alternativní prostředky
k úhradě zvýšených nákladů v jiné kapitole křížového financování. Prostředky byly převedeny z nedočerpané
kapitoly už dříve realizovaného nákupu tiskárny pro hmatový tisk.

Název změny: Nepodstatné změny rozpočtu - ostatní změny rozpočtu

Popis změny:

Datum účinnosti od:

10. Přílohy
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11. Čestné prohlášení příjemce

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a
možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o
realizaci GP;

Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních
veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o
realizaci GP/jiném smluvním vztahu;

Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek,
včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a
rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám
po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a  na penále na veřejné
zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných
projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z
těchto fondů poskytují; *)

Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;

Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a
průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o
poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;

Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;

Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního
ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;

Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich
jsou rozepsány na jednotlivé položky;

Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, a dokladů k naplňování monitorovacích
indikátorů jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o
poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v
této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a
o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;
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**) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního
zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP.
V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření
pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě
opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.
zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám
nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně
zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni
podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

*) Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve
splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č.
589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Jméno a příjmení statutárního
zástupce/oprávněné osoby:

Místo a datum:

Podpis a razítko:

Funkce v organizaci:

Poznámky:

(Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta
pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této
části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých
nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace
poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání
přiznání k dani z přidané hodnoty).
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